

＜新庁舎整備にかかる検討経過＞

年度	経 過
H20	<p>現庁舎の耐震診断を実施 (耐震性が不足していることが判明)</p>
H24	<p>庁舎のあり方等について検討を開始 (庁舎のあり方に関する基礎調査等を実施)</p>
H25	<p>特別委員会の設置・開催 (現在までに合計16回開催) (「市役所庁舎の建設・整備に関する調査・研修特別委員会」全3回 H25年度～H27年度) (「市役所庁舎に関する特別委員会」全2回 H27年度) (「大東市の市庁舎建て替えに関する特別委員会」全11回 H28年度～R1年度)</p>
H26	<p>建て替えに向けた候補地等の検討 (大東市庁舎に関する庁内検討会議において、建て替えが最善である結論)</p>
H28	<p>大東市新庁舎提案募集を実施 (民間の5団体から事業提案を受け、審査の結果、2団体に候補を絞る)</p>
H29	<p>消防跡地等が整備案のベースとなる (最優秀提案事業者を大川創業株式会社とする)</p>
H30	<p>新庁舎整備に関する住民説明会、アンケートを実施 (住民説明会:全3回の開催で、合計 346 名が参加) (アンケート:満18歳以上の市民 2,000 人を対象に実施)</p>
R1	<p>9月議会に大東市新庁舎整備基本計画(案)を上程 → 否決</p> <p>大東市庁舎の在り方等に関する審議会の設置・開催 (令和元年度中に会議を2回開催。庁舎の在り方や理想の庁舎像について、議論・意見交換を行った。) (第1回会議 令和2年2月25日、第2回会議 令和2年3月31日)</p>