


今後の予定について

R2年度



(追加調査)
比較検討資料の作成

R3年度

市民への説明・広報・周知
(広報・HP等)

R3年5～6月 基本構想(案)策定

パブリックコメント実施

R3年7月頃

基本構想・整備方針の決定

市民への説明・広報・周知
(広報・HP等)

(R4年1月～ 基本設計・実施設計)

R4年度

R5年～6年

工事着手

庁内会議
(推進本部会議・分野別会議)

- ◆ ICT化・窓口改善
- ◆ 業務見直し・働き方改革
- ◆ 組織・レイアウト 等