

1. 公共交通特定事業計画

1-1. 駅舎 (住道駅)

事業者	整備項目	整備内容	整備目標 (基本構想)		整備予定						備考	
			短期	長期	短期					長期		
					R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降		
西日本旅客 鉄道株	駅員室	駅員室から発券機周辺が見えるように改善		○							→	大規模な改良に合わせて検討
	券売機	券売機等の改善(車いす対応)		○							→	大規模な改良に合わせて検討
	ベンチ	ホームのベンチ増設		○							→	必要な幅員確保と円滑な流動に支障があるため慎重に検討が必要
	待合室	ホーム待合室の設置検討		○							→	
	ホーム	ホームドアの設置		○		●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	●●●●	→	整備時期については現在検討中

(野崎駅)

事業者	整備項目	整備内容	整備目標 (基本構想)		整備予定						備考	
			短期	長期	短期					長期		
					R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降		
西日本旅客 鉄道株	ベンチ	ホームのベンチ増設		○							→	必要な幅員確保と円滑な流動に支障があるため慎重に検討が必要
	ホーム	ホーム安全スクリーンの設置		○							→	

(四条畷駅)

事業者	整備項目	整備内容	整備目標 (基本構想)		整備予定						備考	
			短期	長期	短期					長期		
					R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降		
西日本旅客 鉄道株	トイレ	一般トイレ入り口両側に手すり設置		○							→	有効幅員の問題あり要検討
	券売機	券売機等の改善(車いす対応)		○							→	大規模な改良に合わせて検討
	ベンチ	ホームのベンチ増設		○							→	必要な幅員確保と円滑な流動に支障があるため慎重に検討が必要
	駅出入口	階段の手すりの改善		○							→	東出入口
	ホーム	ホーム安全スクリーンの設置		○							→	

※各種協議の進捗状況に応じて、着手時期については見直す場合があります。

1. 公共交通特定事業計画

1-2. バス関連

事業者	区分	整備内容	整備目標 (基本構想)		整備予定						備考
			短期	長期	短期					長期	
					R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度 以降	
近鉄バス(株)	停留所	四条畷駅周辺整備に合わせて、見やすい時刻表の設置	○				→				近鉄バス・京阪バス総合板
京阪バス(株)	停留所	四条畷駅周辺整備に合わせて、見やすい時刻表の設置	○				→				近鉄バス・京阪バス総合板

※各種協議の進捗状況に応じて、着手時期については見直す場合があります。