



(仮称)大東市立ほうじょう学園



工事のお知らせ



2026年5月29日(金)・30日(土)

場所：いいもりぷらざ



本日の流れ


- ごあいさつ
- 設計者からの説明
- 施工者からの説明
- 質疑・応答





設計者からの説明

はじめに




(仮称)大東市立ほうじょう学園について

- 小学校から中学校までの
9年間の義務教育学校
- 敷地は、北条中学校



はじめに



増築(西棟)

増築(東棟)

既存校舎→長寿命化改修

敷地全体を上から見たパース

はじめに

開校予定

- 令和12年度、開校予定
- 準備工事は、令和8年度(今年度)から開始



安心・安全な通学

- 校舎の工事に先立ち、
西側道路と歩道の幅を広げます
- 通学の安全性を確保
- 緊急車両などの通行のしやすさを確保

はじめに




西側道路と増築棟を南側から見たパース

ローリング計画



ローリング計画とは・・・



- 中学校の運営を継続しながら、増築や、既存校舎の改修を行う計画
- 中学校に影響が少ない工事の順番



ローリング計画

現在～R9年度夏



- 西側道路拡幅
- プール解体



ローリング計画

R9年度夏～R10年度夏

- 西棟 増築
- 東棟 増築





- : 学校利用範囲
- : 工事範囲

ローリング計画

R10年度夏～R10年度末

- 西棟 増築
- 体育館・南棟 改修





- : 学校利用範囲
- : 工事範囲

ローリング計画

R11年度


- 北棟・東棟 改修



- : 学校利用範囲
- : 工事範囲

工事スケジュール


工事スケジュール



今年度(R8年度)の工事内容



今年度(R8年度)の工事内容



設備移設工事

既存北棟の屋上にある太陽光発電を取り外す工事をします。

埋蔵文化財調査

夏休み中に行います。

植栽撤去・道路拡幅工事

西側の道路・歩道を安全に通行できるように、幅を広げる工事をします。

- : 学校利用範囲
- : 工事範囲

今年度(R8年度)のスケジュール(予定)



今年度(R8年度)のスケジュール(予定)

