

◆令和8年10月度 工事計画表

【工事施工者】 (株)藤建設 担当：辻本
(連絡先) 072-878-5262
【発注者】 大東市都市整備部 道路課 担当：奥野・南野・堀木
(連絡先) 072-870-9674 内線4164

1. 今月の工事内容

今月の主な工事内容は準備工、仮設・撤去工です。
準備工、仮設・撤去工は昼間作業（８：００～１
８：００ ※準備・後片付け作業を含む）を予定に
しており、仮囲い設置後は通行規制（車両通行止め、
自転車と歩行者は通行可）となります。また大型運
搬車通行時等に安全確保のため通行を一時的に止め
ることがあります。

また、夜間は養生を行い、昼間作業と同様に、**通行規制（車両通行止め、自転車と歩行者は通行可）（18：00～翌8：00）**となります。夜間養生時は仮囲いに点灯式のチューブライトを設置し工事範囲を明示します。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力よろしく
お願いいたします。

3. 月間工程表 (10月)


作業内容	5日	10日	15日	20日	25日	30日
準備工	← 準備工 (5/10/15/20) →					
仮設・撤去工				→ 仮設・撤去工 (20/25/30) ←		
夜間養生				→ 夜間養生 (20/25/30) ←		

※ 原則、休日（土日祝）作業なし

※ 昼間作業 8:00～18:00 通行規制（車両通行止め）

※ 夜間養生 18:00～翌8:00 通行規制（車両通行止め）
※自転車と歩行者は通行可

2. 工事進捗図（工事状況図）



4. 工事現況写真（令和8年9月7日撮影）

