
別紙  

【事業関与者役割分担表 】 

項  目  

役割分担  

【発注者】 【CM】 【設計者】 

【１】実施設計段階        

  

１．実施設計開始段階の検証        

 

① 設計要件の更新  作成・指示 助言・承諾 承諾 

② マスタースケジュールの更新  承諾 作成 承諾 

③ 設計課題管理と解決方法のプロセス構築  作成・提示 助言・承諾 承諾 

④ 実施設計スケジュールの管理（マスタースケジュールの調整） 承諾 進捗確認 作成・調整 

２．実施設計の内容確認        

  

① 実施設計内容の検証（品質、工程、コストなど技術的課題を含む）  承諾 検証資料確認 資料作成 

② 設計課題の管理 承諾 管理 協力 

③ 設計者作成の工事費概算の確認 承諾 資料確認 資料作成 

④ コスト推移の管理（附帯施設整備に関するコスト含む）  管理 管理 協力 

⑤ 設計者作成の工事スケジュール案の確認・検証  承諾 検証・資料確認 資料作成 

⑥ 設計者作成の仮設計画の検証（基本設計からの更新がある場合）  承諾 検証・資料確認 資料作成 

⑦ 設計者提案の構工法・施工性の検証（基本設計からの更新がある場合）  承諾 検証・資料確認 資料作成 

⑧ 設計者より提出される技術提案・VE 提案の検証・採否  採否決定 検証・資料確認 資料作成 

⑨ 発注者側で VE 案の検討、設計者への検討依頼  検討・承諾 資料作成 内容確認検討 

⑩ 実施設計図書等の内容確認（意匠、構造、設備図の照査）  資料確認 資料確認 資料作成 

⑪ 許認可に係る申請  承諾 進捗確認 
申請手続き実

施・進捗報告 

⑫ 実施設計成果品の検収  検収 資料確認 資料作成 

⑬ 関係部門への説明（議会等）  実施 協力・資料作成 協力・資料作成 

⑭ 実施設計の公表  実施 助言 協力 

⑮ 実施設計住民説明会の開催  実施 助言 
資料作成・ 

出席・協力 

３．共通業務        

  ① 定例会議出席  出席 出席 実施 

    

 

  



  

 

項  目  
役割分担  

【発注者】  【CM】  【工事監理者】 【施工者】 

【２】工事段階          

  

１．工事準備段階          

  

① マスタースケジュールの更新  承諾 更新 確認 工事工程作成  

② 工事監理者作成の工事監理業務方針の把握  承諾 資料確認 作成 承諾 

③ 情報伝達方法の構築  承諾 案作成 助言・承諾 承諾 

④ 工事着手会議の開催  実施 
出席・ 

運営支援 
出席 議事録作成 

⑤ 施工者作成の仮設計画、施工図などの確認プロセス構築  承諾  
承認プロセス案

作成  
承諾 承諾  

⑥ 課題管理と解決法のプロセス構築  承諾  
承認プロセス案

作成  
承諾 承諾  

⑦ 設計変更承認に関するプロセスの構築  承諾  
承認プロセス案

作成  
承諾 承諾  

⑧ コスト管理方針の構築  承諾  
承認プロセス案

作成  
承諾 承諾  

⑨ 工事に関する質疑書・提案書の検討  回答  
内容確認・ 

回答助言 
資料作成・確認  資料作成 

⑩ 施工図・総合図等の作成スケジュールの確認  承諾  資料確認  承諾  作成  

⑪ 着工に係る届出状況の確認  承諾  資料確認  承諾  作成  

２．工事実施段階          

  

① 総合月間工事定例会議への出席  出席  出席  対応・報告 
実施・ 

議事録作成  

② 工事定例会議への出席  出席  出席  出席  
実施・ 

議事録作成  

③ 仮設計画、施工計画、施工図の確認  承諾  
履行確認・

資料確認  
資料確認  資料作成 

④ 仮設計画、 施工計画に対する施工者及び工事監理者の対応確認  承諾  
履行確認・

資料確認  
対応・報告 資料作成 

⑤ 質疑書・提案書に対する施工者及び工事監理者の対応確認  承諾  
履行確認・

資料確認  
対応・報告 資料作成 

⑥ 施工図（総合図を含む）に対する施工者及び工事監理者の対応確認 承諾 
履行確認・

資料確認  
対応・報告 資料作成 

⑦ 工事進捗状況の確認  承諾  
履行確認・

資料確認  
承諾  工事実施報告  

⑧ 課題管理と解決 承諾 運用管理 資料作成・協力 資料作成・協力 

⑨ 設計変更（追加変更）への対応  承認  検証  承諾  見積り作成 

⑩ 物価スライドへの対応  承認  
資料確認コスト

検証  
―  資料作成 

⑪ コスト推移の管理（環境整備、附帯施設整備に関するコスト含む）  承諾  管理  ―  協力  

⑫ 設計者、施工者より提出される VE 提案の検証・採否  採否決定  
助言・ 

資料確認  
資料確認  提案資料作成  

⑬ 発注者による VE 案の検討、設計者・施工者への依頼検討  提案  資料確認  資料確認  検討・報告 

⑭ 出来高・支払状況の確認  承諾  資料確認  ―  資料作成 

⑮ 発注者検査（中間・竣工時）の事前確認  ―  事前確認  ―  立会い 

⑯ 官庁検査（中間・竣工時）の受検（発注者として）  受検  立会い助言  立会い  受検  

⑰ 工事報告書（月次）の確認  確認・受領  履行確認  承諾  報告書作成 

⑱ 工事監理報告書（月次）の確認  確認・受領  履行確認  報告書作成 資料提供 

⑥ 固定資産管理のため工事費の整理  確認・受領  資料確認  ―  資料作成 

  



 

 

項  目  
役割分担  

【発注者】  【CM】  【工事監理者】  【施工者】  

【２】工事段階          

 

３．竣工引き渡し段階          

  

① 最終工事費支払い請求の確認  
請求書受理・ 

処理  

履行確認・ 

資料確認  
―  資料作成 

② 工事監理業務成果物の確認  受領  履行確認  資料作成  ―  

③ 竣工図書の受領  受領  履行確認  資料確認  作成・説明 

④ 引渡しの立会い  引受け  立会い  ―  引渡し 

⑤ 取扱い説明・試運転立会い  立会い  ―  ―  説明  

⑥ 固定資産管理のため工事費の整理  確認・受領 資料確認  ―  資料作成 

 


