

資料 3

第 2 期子ども・子育て支援事業計画 策定スケジュール

日程	項目
平成 30 年 7 月 18 日 (水)	平成 30 年度第 1 回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業計画進捗状況報告 ・ 大東市版ネウボラの実施について ・ 第 2 期事業計画策定スケジュールについて
平成 30 年 7 月末～8 月上旬	第 2 期子ども・子育て支援事業計画 策定業務委託事業者公募期間
平成 30 年 9 月上旬	委託事業者決定・契約締結
平成 30 年 10 月中旬	平成 30 年度第 2 回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none"> ・ 委託事業者選定結果について ・ ニーズ調査の内容について
平成 30 年 11 月～12 月	ニーズ調査実施
平成 31 年 1 月	ニーズ調査結果集計
平成 31 年 2 月下旬	平成 30 年度第 3 回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none"> ・ ニーズ調査結果報告
平成 31 年 4 月下旬	平成 31 年度第 1 回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業計画骨子案検討
平成 31 年 7 月	平成 31 年度第 2 回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none"> ・ 事業計画素案検討
平成 31 年 11 月	平成 31 年度第 3 回子ども・子育て会議 <ul style="list-style-type: none"> ・ 最終計画案作成
平成 31 年 12 月	パブリックコメント実施
平成 32 年 3 月	第 2 期子ども・子育て事業計画策定