

## 第2期大東市子ども・子育て支援事業計画策定のためのニーズ調査 スケジュール

作業項目	平成30年																平成31年																											
	7月				8月				9月				10月				11月				12月				1月				2月				3月											
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4								
<b>■現状把握、課題の整理等</b>																																												
現状把握、課題の整理																																												
<b>■ニーズ調査の実施(アンケート調査・分析)</b>																																												
調査票の検討・作成																																												
調査票の訂正・完成																																												
調査対象者の抽出																																												
調査票等の印刷																																												
調査票の配布・回収																																												
調査結果のデータ入力																																												
調査結果の集計・分析																																												
<b>■教育・保育・子育て支援事業の見込み量算出</b>																																												
将来人口の推計等																																												
事業の見込み量算出																																												
<b>■ニーズ調査結果報告書(概要版含む)の作成</b>																																												
調査結果報告書の作成																																												
調査結果報告書の修正																																												
報告書印刷・納品																																												
<b>■会議・打合せ等</b>																																												
担当課との打合せ																																												
子ども・子育て会議	①																																											

11/22(木) 府の会議

調査票案 事前送付

1/4(金) 発送予定

督促状発送予定

督促状発送後の期間を含む

速報値提示

プロポーザル期間(8/13~9/20) ○ ○

②11/5

③