

# 1. 公共交通特定事業計画

## 1-1. 駅舎 (住道駅)

事業者	整備項目	整備内容	整備目標 (基本構想)		整備予定							備考		
			短期	長期	短期						長期			
					H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度以降			
西日本旅客鉄道株	視覚障害者誘導用ブロック	通行障害物の解消	○		→								パンフレットラック等の移動	
	ホーム	柱	○		→	→							内方線付き点状ブロックの設置に合わせて実施(ブロックと接触箇所のみ)	
		乗車位置等	○		→	→								
	案内情報設備	分かりやすい案内標示等の整備、改善(点字等含む)		○								→	大規模な改良に合わせて検討	
	トイレ	一般トイレ入り口両側手すり設置		○									→	有効幅員の問題あり要検討
		多機能トイレのわかりやすい位置案内		○									→	大規模な改良に合わせて検討
	駅員室	駅員室から発券機周辺が見えるように改善	○		→									
	券売機	券売機等の改善(車いす対応)		○									→	大規模な改良に合わせて検討
	ベンチ	ホームのベンチ増設		○									→	乗換旅客の円滑な流動に支障あり、設置の可否について検討が必要
	待合室	ホーム待合室の設置検討		○									→	
その他	混雑時のゆずりあいなど、利用者へのマナー啓発	○										→	随時実施	
	職員に高齢者・障害者等への理解促進と対応向上の研修を実施	○										→	随時実施	

## (野崎駅)

事業者	整備項目	整備内容	整備目標 (基本構想)		整備予定							備考		
			短期	長期	短期						長期			
					H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度以降			
西日本旅客鉄道株	ホーム	柱	○										内方線付き点状ブロックの設置に合わせて実施(ブロックと接触箇所のみ)	
		乗車位置等	○											
	案内情報設備	分かりやすい案内標示等の整備、改善(点字等含む)		○									→	大規模な改良に合わせて検討
	トイレ	改札からトイレへのわかりやすい案内・誘導		○										
	券売機	券売機等の改善(車いす対応)検討		○										
	ベンチ	ホームのベンチ増設		○										旅客の円滑な流動に支障あり、設置の可否について検討が必要
	その他	混雑時のゆずりあいなど、利用者へのマナー啓発	○										→	随時実施
職員に高齢者・障害者等への理解促進と対応向上の研修を実施		○										→	随時実施	

駅舎整備について  
協議中

## (四条畷駅)

事業者	整備項目	整備内容	整備目標 (基本構想)		整備予定							備考		
			短期	長期	短期						長期			
					H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度以降			
西日本旅客鉄道株	視覚障害者誘導用ブロック	通行障害物の解消	○		→								パンフレットラック等の移動	
	ホーム	柱	○		→	→							内方線付き点状ブロックの設置に合わせて実施(ブロックと接触箇所のみ)	
		乗車位置等	○		→	→								
	案内情報設備	分かりやすい案内標示等の整備、改善(点字等含む)		○								→	大規模な改良に合わせて検討	
	トイレ	一般トイレ入り口両側に手すり設置		○								→	有効幅員の問題あり要検討	
	券売機	券売機等の改善(車いす対応)		○								→	大規模な改良に合わせて検討	
	ベンチ	ホームのベンチ増設		○								→	乗換旅客の円滑な流動に支障あり、設置の可否について検討が必要	
	その他	混雑時のゆずりあいなど、利用者へのマナー啓発	○										→	随時実施
		職員に高齢者・障害者等への理解促進と対応向上の研修を実施	○										→	随時実施

# 1. 公共交通特定事業計画

## 1-2. バス関連

事業者	区分	整備内容	整備目標 (基本構想)		整備予定							備考		
			短期	長期	短期					長期				
					H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度	H33年度以降			
近鉄バス(株)	バス車両	ICカードシステムの導入	○		→								平成27年4月 導入済み	
	停留所	四条畷駅周辺整備に合わせて、見やすい時刻表の設置	○						→				近鉄バス・京阪バス総合板・駅前広場整備に合わせて実施	
	その他	混雑時のゆずりあいなど、利用者へのマナー啓発	○		→	→	→	→	→	→	→	→	→	随時実施
職員に高齢者・障害者等への理解促進と対応向上の研修を実施		○		→	→	→	→	→	→	→	→	→	随時実施	
京阪バス(株)	停留所	四条畷駅周辺整備に合わせて、見やすい時刻表の設置	○						→				近鉄バス・京阪バス総合板・駅前広場整備に合わせて実施	
	その他	混雑時のゆずりあいなど、利用者へのマナー啓発	○		→	→	→	→	→	→	→	→	→	随時実施
		職員に高齢者・障害者等への理解促進と対応向上の研修を実施	○		→	→	→	→	→	→	→	→	→	随時実施