

進め方

基本方針の策定

- * 庁舎のあり方に関する基本的な考え方を示すもの
- * 柱となるテーマを5本程度設定
- * 場所に言及はせず
- 【参考資料1】
滋賀県守山市

機能・規模・場所の絞り込み

- * 基本方針に沿った規模・機能・場所についての検討

候補地の決定

- * 議会による議決

検討スキーム

若手職員PT

- 【現状】
12/25 第1回会議開催
1/16 第2回会議開催
- 【今後】
2/13 視察予定
2月下旬、3月中旬の
年度内3回を予定

附属機関

- 【現状】
委員決定(15名)
- 【今後】
第1回会議 日程調整中

3月、4月に1回ずつ
以降、随時開催予定

市民ワークショップ

- 【現状】
※メンバー選定中
- 【今後】
3/1、3/22、3/29、4/12の
4日間で開催予定

推進本部会議

基本方針(案)の検討

- 【現状】
10/23 第7回会議開催
2/4 第8回会議開催
- 【今後】
上記の各会議体の議論
の進捗に応じて随時開催

市民・関係団体ヒアリング

- 【現状】
1/17 大阪産業大学3、4年生 16名
1/20 大東市産業振興市民会議
1/21 大東市文化協会
1/28 子育てママ 10名
- 【今後】
各団体(30~40団体程度)と日程調整が
つき次第、随時開催