

大東市長 様

令和2年3月23日

令和元 年度提案公募型委託事業に関する報告書

団体名：大東環境みどり会

事業名：北条里山再生プロジェクト「いい森つくろう 飯盛山麓」

1. 実施内容
2. 事業の報告（イベント等の写真を付けてください）

1. 実施内容

5月13日	提案公募型委託事業契約締結
5月13日	プロジェクトキックオフ
5月14日	プロジェクトメンバーによる現地調査、イベント(筍掘り)
5月20日	整備活動①(下草刈り・倒木処理・ハウス補修)
6月9日	企画会議①(活動計画検討)
6月17日	整備活動②(ごみ回収・下草刈り・倒木処理) チェンソー、草刈り機運転および使用方法の研修
6月26日	企画会議②(活動計画策定)
7月9日	粉砕機試運転および使用方法の研修会
7月22日	不法投棄ゴミの集積作業
7月24日	上記ごみ収集(環境課)
8月	大阪府保安林確認のため活動一時中断、夏休みとする
9月18日	企画会議③(今後の活動予定・進め方の確認)
9月30日	整備活動再開③(下草刈り・枯竹伐採・粉砕処理)
10月21日	整備活動④(下草刈り・枯竹伐採・粉砕処理)
11月13日	(スズメ蜂駆除)
11月18日	整備活動⑤(下草刈り・枯竹伐採・密集竹伐採・粉砕処理)
12月16日	整備活動⑥(下草刈り・枯竹伐採・密集竹伐採・粉砕処理) 意見交換会開催(北条第二自治会館にて) 会員、地元自治会、他活動団体メンバー参加し今後のビジョン等の意見交換および、懇親
1月20日	整備活動⑦(下草刈り・枯竹伐採・密集竹伐採・粉砕処理 ・階段等の通路整備・投棄ゴミ集積)
2月17日	整備活動⑧(下草刈り・枯竹伐採・密集竹伐採・粉砕処理 ・階段等の通路整備・) チェンソー取り扱い勉強会
3月16日	整備活動⑨(下草刈り・枯竹伐採・密集竹伐採・粉砕処理 ・階段等の通路整備・) チェンソーメンテナンス方法の研修会(業者指導)
3月17日	成果報告のまとめ
月 日	
月 日	

2. 事業の報告

<計画した事業>

- (A) 整備活動（投棄ごみ回収・下草刈り・花壇づくり）
- (B) イベントの実施（筍掘り・花見・竹工作等の企画）
- (C) コミュニケーション活動

<計画時の期待する効果>

- 1 市保有の遊休資産を、自然と親しむ環境を提供し、市民憩いの里山へ再生
- 2 地域コミュニティ形成
- 3 環境保全意識の啓蒙

<結果>

- (A) 台風による大木の倒木、枯れ竹、倒竹、下草、投棄ゴミが非常に多く、整備作業に手間取った。チェーンソー、草刈り機、電動ノコギリ等の電動機械の投入、作業時間の拡大、メンバー増員で進めたが、今年度中の整備完了は困難となった。
整備活動が進んだ箇所は下部通路からの見通しもよくなった。また一部、敷地内通路の整備もおこなった。
- (B) イベント開催は敷地内整備が完了せず、区域への立ち入りは安全上問題があると判断し、開催企画は見送った。
但し、地域住民を対象とした筍掘りを4月～5月に企画予定。
- (C) 整備活動には、地元自治会の役員、他のボランティア団体の方の協力も頂いている。又、作業中には通りがかりの住民の声がけもあり、地域をも含めた活動として手応えを感じている。意見交換会では魅力あるふるさと作りに共感の意見もあり、次年度は各種イベントを企画することで、さらなる地域コミュニティ形成につながると確信している。



通路づくり



投棄ゴミ収集



草刈りもまかせて



作業前の準備体操

< 投棄ゴミの回収第一弾 >



< 粉碎機稼働 >



粉碎された粉（堆肥にばっちり）

<活動風景>



倒木処理作業風景



女性パワー全開

<作業前>



<作業後>

