

大東市バリアフリー基本構想特定事業計画 進捗状況総括表

1. 公共交通特定事業計画

1-1. 駅舎
(住道駅)

完了

事業者	整備項目		整備内容	計画年度	完了年度
西日本旅客鉄道(株)	視覚障害者誘導用ブロック		通行障害物の解消	H27	H27
	ホーム	柱	緩衝材による保護	H29	H29
		乗車位置等	内方線付き点状ブロックの設置	H29	H29
	案内情報設備		分かりやすい案内標示等の整備、改善（点字等含む）	R3～	
	トイレ	一般トイレ入り口両側手すり設置		R3～	R1
		多機能トイレのわかりやすい位置案内		R3～	R1
	駅員室	駅員室から発券機周辺が見えるように改善		R3～	
	券売機	券売機等の改善(車いす対応)		R3～	
	ベンチ	ホームのベンチ増設		R3～	
待合室	ホーム待合室の設置検討				
その他	混雑時のゆずりあいなど、利用者へのマナー啓発 職員に高齢者・障害者等への理解促進と対応向上の研修を実施		随時	-	

(野崎駅)

事業者	整備項目		整備内容	計画年度	完了年度
西日本旅客鉄道(株)	ホーム	柱	緩衝材による保護	H29	H29
		乗車位置等	内方線付き点状ブロックの設置	H29	H29
	案内情報設備		分かりやすい案内標示等の整備、改善（点字等含む）	R2	R1 一部 供用開始
	トイレ	改札からトイレへのわかりやすい案内・誘導			
	券売機	券売機等の改善(車いす対応)検討			
	ベンチ	ホームのベンチ増設		検討中	
その他	混雑時のゆずりあいなど、利用者へのマナー啓発 職員に高齢者・障害者等への理解促進と対応向上の研修を実施		随時	-	

(四条畷駅)

事業者	整備項目		整備内容	計画年度	完了年度
西日本旅客鉄道(株)	視覚障害者誘導用ブロック		通行障害物の解消	H27	H27
	ホーム	柱	緩衝材による保護	H29	H29
		乗車位置等	内方線付き点状ブロックの設置	H29	H29
	案内情報設備		分かりやすい案内標示等の整備、改善（点字等含む）	R3～	
	トイレ	一般トイレ入り口両側に手すり設置		R3～	
	券売機	券売機等の改善（車いす対応）		R3～	
	ベンチ	ホームのベンチ増設		R3～	
	その他	混雑時のゆずりあいなど、利用者へのマナー啓発 職員に高齢者・障害者等への理解促進と対応向上の研修を実施		随時	-

1-2. バス関連

事業者	区分	整備内容	計画年度	完了年度
近鉄バス(株)	バス車両	ICカードシステムの導入	H27	H27
	停留所	四条畷駅周辺整備に合わせて、見やすい時刻表の設置 (駅前広場整備と合わせて実施)	R1	
	その他	混雑時のゆずりあいなど、利用者へのマナー啓発 職員に高齢者・障害者等への理解促進と対応向上の研修を実施	随時	-
京阪バス(株)	停留所	四条畷駅周辺整備に合わせて、見やすい時刻表の設置 (駅前広場整備と合わせて実施)	R1	
	その他	混雑時のゆずりあいなど、利用者へのマナー啓発 職員に高齢者・障害者等への理解促進と対応向上の研修を実施	随時	-