

◆通学路交通安全プログラム関係事務 令和4年度スケジュール表

内容	備考	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
小学校12校危険箇所照会				↔									
入札～業者決定 「通学路安全推進に伴う調査業務委託」	危険箇所調査図等作成			↔									
現地調査・資料作成					↔								
協議会開催 「大東市通学路安全推進協議会」	道路課・警察署 ・枚方土木事務所						協議会開催						
関係機関による危険箇所対応								↔					