


2. 道路特定事業計画

2-2. 野崎周辺地区



図：生活関連経路（野崎駅周辺地区）

生活関連経路			生活関連経路		
番号	路線名	区間延長 (m)	番号	路線名	区間延長 (m)
1	国・170号	300	4	市・警察前線	140
2	府・野崎停車場線	350	5	市・南津の辺野崎駅前線	280
3	府・枚方富田林泉佐野線(旧国道170号)	300		計	1,370

準生活関連経路			準生活関連経路		
番号	路線名	区間延長 (m)	番号	路線名	区間延長 (m)
6	市・北条西小学校前線	170	12	市・野崎南北7号線	110
7	市・谷田川左岸線	570	13	市・野崎2号線	90
8	市・野崎駅西側線	160	14	市・野崎3号線	260
9	市・野崎駅前南北線	40	15	市・観音野崎停車場線	120
10	市・島の内太鼓田線	220	16	市・北条寺川線	90
11	市・野崎駅前線	270		計	2,100

2. 道路特定事業計画

2-2. 野崎駅周辺地区

(1) 一覧表

経路種別	種別	路線番号	路線名	事業者		区 間	整備内容	整備延長・箇所	整備予定						備考	個票ページ			
									短期					長期					
									R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降					
生活関連経路	国道	1	国道170号（大阪外環状線）	大阪府		南津の辺町21番から南津の辺町24番まで	視覚障害者誘導用ブロックの設置	L=60m（東側）	→								他路線との調整	P25	
							グレーチングの改善	L=100m（西側）	→							沿道家屋等との調整			
							歩道の改良	L=100m（西側）							→	整備時期未定（沿道家屋等との調整）			
生活関連経路	府道	2	野崎停車場線	大阪府		谷田川左岸線から旧国道170号まで	舗装改善	L=120m（西側）	→								R5～R6	P26	
							歩道上障害物（店舗商品等）の移設	L=350m（両側）	→							随時実施			
							視覚障害者誘導用ブロックの設置	L=350m（両側）	→							無電柱化含む			
生活関連経路	市道	5	南津の辺野崎駅前線	大東市	道路課	国道170号から野崎駅前南北線まで	グレーチングの改善	1箇所	→								P27		
準生活関連経路	市道	7	谷田川左岸線	大東市		道路課	北条1丁目	歩道の改良（縦断勾配の改善）	L=50m（東側）								→	R6枚方土木事務所との協議、R7以降に改修工事	P28
								歩道の改良（横断勾配の改善）	L=150m（北側）								→	関係者と調整が付き次第実施	
								グレーチングの改善	L=100m	→								計画的に実施する	
								グレーチングの改善	L=50m								→	計画的に実施する	
								歩行者の安全対策	L=40m（南側）								→	歩行空間の確保	
								歩行者の安全対策	L=120m（両側）								→	路肩カラー検討	
準生活関連経路	市道	11	野崎駅前線	大東市		道路課	谷田川左岸線から野崎南北7号線（野崎老人憩の家）まで	歩行者の安全対策	L=40m（南側）								→	歩行空間の確保	P29
								グレーチングの改善	L=100m	→								計画的に実施する	
								グレーチングの改善	L=50m								→	計画的に実施する	
								歩行者の安全対策	L=40m（南側）								→	歩行空間の確保	
								歩行者の安全対策	L=120m（両側）								→	路肩カラー検討	
								歩行者の安全対策	L=90m（東側）								→	路肩カラー検討	
その他			野崎駅前広場	大東市		駅周辺整備課	西側駅前広場	駅前広場の整備（西側）	1箇所	→							事業中	P34	
							東側駅前広場	駅前広場の整備（東側）	1箇所	→									

※整備内容の「歩道の新設」及び「歩道の拡幅」には、「視覚障害者誘導用ブロックの設置」を含む。


※各種協議の進捗状況に応じて、着手時期については見直す場合があります。

2. 道路特定事業計画
2-2. 野崎駅周辺地区

(2) 個 票

地区名	野崎駅周辺地区	経路種別	生活関連経路	区間延長	300m	路線番号	1	
路線名	国道170号							
区間	南津の辺町21番から南津の辺町24番まで						事業者	大阪府
整備内容	事業量	整備予定						備考
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	
視覚障害者誘導用ブロックの設置	L=60m (東側)	→	→	→	→	→	→	他路線との調整
グレーチングの改善	L=100m (西側)	→	→	→	→	→	→	沿道家屋等との調整
歩道の改良	L=100m (西側)	→	→	→	→	→	→	整備時期未定 (沿道家屋等との調整)
舗装改善	L=120m (西側)	→	→	→	→	→	→	R5~R6

事業箇所図



【現況写真】

写真①



視覚障害者誘導用ブロックの設置

写真②



グレーチングの改善

写真③




舗装改善

凡例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 支障物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の新設
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 生活関連経路

地区名	野崎駅周辺地区	経路種別	生活関連経路	区間延長	350m	路線番号	2	
路線名	野崎停車場線							
区間	谷田川左岸線から旧国道170号まで						事業者	大阪府
整備内容	事業量	整備予定					備考	
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度		R10年度以降
歩道上障害物（店舗商品等）の移設	L=350m（両側）						随時実施	
視覚障害者誘導用ブロックの設置	L=350m（両側）						無電柱化含む	

事業箇所図



【現況写真】
写真①



歩道上障害物（店舗商品等）の移設

写真②




視覚障害者誘導用ブロックの設置
(無電柱化含む)

凡例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 支障物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の 신설
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 生活関連経路

地区名	野崎駅周辺地区	経路種別	生活関連経路	区間延長	280m	路線番号	5	
路線名	南津の辺野崎駅前線							
区間	国道170号から野崎駅前南北線まで						事業者	
整備内容	事業量	整備予定					道路課	
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	備考
グレーチングの改善	1箇所	→						計画的に実施する

事業箇所図



【現況写真】
写真①




グレーチングの改善

凡例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 支障物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の新設
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 生活関連経路

地区名	野崎駅周辺地区	経路種別	準生活関連経路	区間延長	570m	路線番号	7	
路線名	谷田川左岸線							
区間	北条1丁目						事業者	
整備内容	事業量	整備予定					道路課	
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	備考
歩道の改良（縦断勾配の改善）	L=50m（東側）							R6枚方土木事務所との協議、R7以降に改修工事

事業箇所図



【現況写真】
写真①




歩道の改良（縦断勾配の改善）

凡例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 支障物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の新設
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 準生活関連経路

地区名	野崎駅周辺地区	経路種別	準生活関連経路	区間延長	270m	路線番号	11	
路線名	野崎駅前線							
区間	谷田川左岸線から野崎南北7号線（野崎老人憩の家）まで						事業者	
整備内容	事業量	整備予定					道路課	
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	備考
歩道の改良（横断勾配の改善）	L=150m（北側）							関係者と調整が付き次第実施
グレーチングの改善	L=100m							計画的に実施する

事業箇所図



【現況写真】

写真①



歩道の改良（横断勾配の改善）

写真②




グレーチングの改善

凡例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 支障物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の新設
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 準生活関連経路

地区名	野崎駅周辺地区	経路種別	準生活関連経路	区間延長	110m	路線番号	12
路線名	野崎南北7号線						
区間	野崎老人憩の家 東側						事業者
整備内容	事業量	整備予定					道路課
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降
グレーチングの改善	L=50m				→		計画的に実施する

事業箇所図



【現況写真】
写真①




グレーチングの改善

凡例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 支障物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の新設
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 準生活関連経路

地区名	野崎駅周辺地区	経路種別	準生活関連経路	区間延長	260m	路線番号	14	
路線名	野崎3号線							
区間	谷田川左岸線から野崎2号線（野崎青少年教育センター南東）まで						事業者	
整備内容	事業量	整備予定					道路課	
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	備考
歩行者の安全対策	L=40m（南側）						→	歩行空間の確保

事業箇所図



【現況写真】
写真①




歩行者の安全対策

凡例	
	: 対象箇所
	: 電柱等の移設検討
	: 段差改善
	: 舗装のガタつき
	: 支障物の移設
	: グレーチングの改善
	: 歩道の新設
	: 歩道の拡幅
	: 視覚障害者誘導用ブロックの設置
	: 縦断勾配の改善
	: 横断勾配の改善
	: その他
	: 写真撮影箇所
	: 生活関連施設
	: 準生活関連経路

地区名	野崎駅周辺地区	経路種別	準生活関連経路	区間延長	120m	路線番号	15	
路線名	観音野崎停車場線							
区間	野崎交差点						事業者	
整備内容	事業量	整備予定					道路課	
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	備考
歩行者の安全対策	L=120m (両側)						→	路肩カラー検討

事業箇所図



【現況写真】
写真①




歩行者の安全対策

凡例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 支障物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の新設
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 準生活関連経路

地区名	野崎駅周辺地区	経路種別	準生活関連経路	区間延長	90m	路線番号	16	
路線名	北条寺川線							
区間	野崎まいきり公園から観音野崎停車場線まで						事業者	
整備内容	事業量	整備予定					道路課	
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	備考
歩行者の安全対策	L=90m (東側)						→	路肩カラー検討

事業箇所図



【現況写真】
写真①




歩行者の安全対策

凡例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 支障物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の新設
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設
- : 準生活関連経路


地区名	野崎駅周辺地区	経路種別	その他	区間延長	-	路線番号	-	
路線名	野崎駅前広場							
区間	西側駅前広場・東側駅前広場						事業者	
整備内容	事業量	整備予定					駅周辺整備課	
	(延長、箇所)	R5年度	R6年度	R7年度	R8年度	R9年度	R10年度以降	備考
駅前広場の整備（西側）	1箇所	→						事業中
駅前広場の整備（東側）	1箇所	→						

事業箇所図



【現況写真】

写真①



駅前広場の整備（西側）

写真②



写真③



駅前広場の整備（東側）



凡例

- : 対象箇所
- : 電柱等の移設検討
- : 段差改善
- : 舗装のガタつき
- : 支障物の移設
- : グレーチングの改善
- : 歩道の新設
- : 歩道の拡幅
- : 視覚障害者誘導用ブロックの設置
- : 縦断勾配の改善
- : 横断勾配の改善
- : その他
- : 写真撮影箇所
- : 生活関連施設