

◆通学路安全プログラム関係事務 令和5年度スケジュール表

内容	備考	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
入札～業者決定 「通学路安全推進に伴う調査業務委託」	危険箇所調査 函等作成				↔								
現地調査・資料作成					↔	→							
小学校12校危険箇所照会				↔									
協議会開催 「大東市通学路安全推進協議会」	道路課・警察 ・枚方土木						協議会 開催						
朝の通学時間帯の現地調査	学校管理課				↔								
関係機関による危険箇所対応	年間を通して、 随時対応していく	← 随 時 対 応 →											