

検討委員会の設置目的等と今年度の進捗について

1. (仮称) ほうじょう学園の設置に関する検討委員会

① 設置目的について

大東市立北条小学校及び大東市立北条中学校を対象にした義務教育学校等の設置に向けた検討を行うため、(略) 専門部会として、(仮称) ほうじょう学園の設置に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(大東市(仮称) ほうじょう学園の設置に関する検討委員会設置要綱 第 1 条より)

② 昨年度の開催状況

- 第 1 回 令和 5 年 6 月 5 日 【今後の進め方について】
- 第 2 回 令和 5 年 8 月 7 日 【新しい学校の在り方(学校種別、学年区分等)】
- 第 3 回 令和 5 年 9 月 6 日 【新しい学校に求める設備や機能(通学区域、給食等)】
- 第 4 回 令和 5 年 11 月 15 日 【地域説明会等の報告と、配置計画について】
- 第 5 回 令和 5 年 12 月 6 日 【「基本構想」素案の確認と、学校運営協議会への報告】

2. 今年度の進捗について

月 日	内 容
6/28	(仮称) 大東市立ほうじょう学園の設置に関する基本構想 議決
7/26	北条小・中教職員合同研修会 ～小・中学校の教職員からの意見聴取
8/7	第一回 プロポーザル選定委員会開催 「施設整備方針 策定事業者募集要項」確認 → 公募開始(8/19) → 一次審査 → 現地見学会(9/17、9/19)
9/27	9 月定例月議会における補正予算議決 (施設整備方針策定業務委託費用他 R6 47,671 千円、R7 110,157 千円)
10/23	(仮称) 大東市立ほうじょう学園設置事業 技術支援等業務委託契約締結
10/25	北条中学校 文化祭での広報活動
10/29	第二回 プロポーザル選定委員会開催 → 二次審査(プレゼンテーション) → 事業者決定・契約
11/1	北条子ども園 保護者会での説明会・広報活動
11/5	大島町公民館 公園利用者等 説明会
11/9	ふれ愛フェスティバルでの広報活動
11/23	北条小学校 音楽発表会での広報活動