

検討委員会の設置目的等と今年度の進捗等について

1. (仮称) ほうじょう学園の設置に関する検討委員会

① 設置目的について

大東市立北条小学校及び大東市立北条中学校を対象にした義務教育学校等の設置に向けた検討を行うため、(略) 専門部会として、(仮称) ほうじょう学園の設置に関する検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(大東市(仮称) ほうじょう学園の設置に関する検討委員会設置要綱 第1条より)

② これまでの開催状況

- 第1回 令和5年6月5日 【今後の進め方について】
- 第2回 令和5年8月7日 【新しい学校の在り方(学校種別、学年区分等)】
- 第3回 令和5年9月6日 【新しい学校に求める設備や機能(通学区域、給食等)】
- 第4回 令和5年11月15日 【地域説明会等の報告と、配置計画について】
- 第5回 令和5年12月6日 【「基本構想」素案の確認と、学校運営協議会への報告】
- 第6回 令和6年11月29日 【学校に必要な機能(ソフト・ハード)】
- 第7回 令和7年1月28日 【(仮称) ほうじょう学園の諸室配置、北条公園の共用】
- 第8回 令和7年3月26日 【諸室配置と報告書について、学校運営協議会への報告】

2. 今年度の主な進捗について

月 日	内 容
4/21	北条小学校WT【諸室配置・機能等】
4/24	北条中学校WT【諸室配置・機能等】
4/28	北条中学校 ローリング協議 ①【工事期間中の諸室利用について】
5/2	北条中学校 技術家庭 聞取【配置・機能等】
5/12	北条中学校 ローリング協議 ②【工事期間中の諸室利用について】
5/24	みな月町会関係者 説明会
5/27	北条中学校 ローリング協議 ③【工事期間中の諸室利用について】
6/上旬	サウンディング調査実施
6/6	北条小学校WT(午前)、北条中学校WT(午後)【諸室配置・機能等】

3. 開校時期について

これまで、「令和11(2029)年度以降の(仮称) ほうじょう学園の開校をめざします。」※としてきたところですが、昨年度の学校運営協議会から頂いたご意見を踏まえ、検討を重ねた結果、今回、令和12年4月を開校予定時期と定めます。