

第8章 工事計画

1. 工事工程

	令和8年度												令和9年度												令和10年度												令和11年度																																			
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3																										
各工事ステップ	1-1期																																																																							
													1-2期																																																											
													法的手続き ほか																																																											
																									2-1期																																															
																																					2-2期																																			
																																					2-3期																																			
																																																	2-4期																							

2. 仮設計画

1-1期工事	1-2期工事	2-1期工事
太陽光発電装置移設 既存校舎改修 (東棟屋上防水) 歩道・工事車両通路仮設整備 【工事内容】 ・既存校舎改修(東棟屋上防水) ・太陽光発電装置移設(既存北棟→東棟) (太陽光発電装置移設に伴う配電盤等移設含む) ・歩道、工事車両通路仮設整備	新設キュービクル設置 仮設配膳室 改修(1階) 設備置場 移設 【工事内容】 ・解体工事 (7-8棟・浄化槽・LGP庫・自転車置場・物置など) ・インフラ盛替、設備置場移設 ・新設キュービクル設置 (キュービクル新設に伴う配線取り回し含む) ・仮設配膳室 改修	西棟、東棟 増築 既存校舎改修 (南棟、体育館) 【工事内容】 ・解体工事(ボンプ室) ・西棟、東棟 増築 ・既存校舎改修(南棟、体育館(内・外部) (既存体育館の機器は劣化状況により更新) ・クラブハウス棟 新設(グランド南側) ・グランド整備 (グランド南側)
2-2期工事	2-3期工事	2-4期工事
西棟 増築 既存校舎改修 (南棟) 【工事内容】 ・西棟 増築 ・既存校舎改修(南棟) (既存体育館の機器は劣化状況により更新)	共用公園整備 グランド整備(北側) 【工事内容】 ・既存校舎改修(北棟、東棟) (既存改修に伴う分電盤の追加など) ・グランド整備(グランド北側) ・クラブハウス(北側) 撤去 ・北側市道拡張工事 ・共用公園整備	【工事内容】