

総合計画・総合戦略改訂スケジュール案

	令和3年度	令和4年度	令和5年度	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
総合計画	第5次大東市総合計画									
総合戦略	第2期大東市まち・ひと・しごと・創生総合戦略									
			デジタル田園都市国家構想総合戦略							



	令和6年度						令和7年度				
	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月～6月	7月～9月	10月～12月	1月～3月	
	検証 改訂趣旨	改訂方針案と骨子案の検討			骨子(肉付け)案の検討			素案の検討	最終案の検討		
審議会	審議会 ①				審議会 ②			審議会 ③	審議会 ④	審議会 ⑤	審議会 ⑥