

○令和7年度におけるスケジュール

内 容	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
通学路に係る点検について依頼 (各小学校において危険箇所調査図等の作成)	←→											
「通学路安全推進に伴う調査業務」に係る事業者の選定			←→									
通学路の危険箇所に係る現地調査等 大東市通学路安全推進協議会の実施 (危険箇所における合同点検等)				←→								
調査報告書の作成							●					
通学時間帯における現地確認 (必要に応じて随時実施)							←→					
通学路の危険箇所に対する改善対応 (現地の状況により随時対応)	←→											