

はじめに

小学校から中学校まで、9年間の教育を一貫して行う「(仮称)大東市立ほうじょう学園」のR12年度の開校に向けて、北条中学校では、R8年度から準備工事が始まります。

既存校舎を改修し、新設校舎を増築し、「(仮称)大東市立ほうじょう学園」の開校に向けて、校舎のかたちが少しずつ変化していきます。


また、児童・生徒が安全に通学ができるよう、西側道路・歩道を拡幅する工事を行います。



ローリング計画

学校利用範囲と、工事範囲を、段階に分けて移動させて、北条中学校の授業を止めることなく工事を進めます。

学校利用範囲
 工事範囲



工事スケジュール(予定)

| 令和8年度 2026.4～2027.3 | 令和9年度 2027.4～2028.3 | 令和10年度 2028.4～2029.3 | 令和11年度 2029.4～2030.3 | 令和12年度 |
|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|-------------------------|--------|
| 7月～8月 → 設備移設 植栽撤去 | 4月～8月 → プール 解体工事 | 令和9年9月～令和10年度末 → 新校舎増築工事 | | 開校予定 |
| | | 令和9年9月～令和11年度末 → 既存校舎改修工事 | | |
| 11月～2月 → 道路拡幅工事 | | | 11月～12月 → 道路仕上げ工事 | |

今年度(R8年度)の工事内容



今年度(R8年度)のスケジュール(予定)

※雨天が続くなど、天候によって期間が前後する可能性があります。

| 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----|---------------------------|------------------------|----|--------|-----|-----------------------|----|----|----|
| | 7月～8月 → 設備移設・植栽撤去工事 | | | | | | | | |
| | | | | 道路準備工事 | | | | | |
| | | | | | | 11月～2月 → 道路拡幅工事 | | | |
| | | 4日～20日 → 埋蔵文化財調査 | | | | | | | |

近隣にお住いの皆様には大変ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほど、よろしくお願いいたします。